


	Etapa 7 - Oficina de Monitoramento com as Secretarias Municipais de Saúde 

	Estudar (S) 

	S
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	Atividade
	Descrição
	Material de Apoio

	
	Atividade 1: Análise dos processos em implantação 

(Responsável: RT regional) 

Tempo: 30 minutos   
	1. Revisitar o status dos processos e analisar:
· Ações em andamento 
· [bookmark: _GoBack]Ações que não foram iniciadas

2. Analisar o resultado dos instrumentos de autoavaliação dos macroprocessos da APS e da AAE 

3. Analisar o resultado dos indicadores

4. Identificar fatores causais para as ações em atraso

5. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos

6. Estabelecer ações
	Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica) 

PrevineBR 

Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE 



	
	Atividade 2: Estruturação do Núcleo de Segurança do Paciente no contexto municipal

(Responsável: RT regional) 

Tempo: 30 minutos 
	1. Analisar e debater o processo de estruturação do NSP no contexto municipal: 
· Documentos que regulamentam a estruturação, organização e funcionamento do NSP
· Lista de composição

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores

3. Estabelecer ações 
	Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica) 



	
	Atividade 3:  Discussão de resultados operacionais da etapa 

(Responsável: RT regional) 

Tempo: 1 hora

	1. Analisar e debater os resultados na região como: 
· Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, Realização de Workshops e % de participação, % de Realização das Oficinas tutoriais
· Cumprimento do cronograma
· Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, metodologia)
· Adesão aos processos
· Ações do plano de ação regional importantes de serem reportadas e/ou absorvidas pelo plano de ação SES.

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores

3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria

4. Estabelecer ações 
	Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica) 
 

	Agir (A)

	A
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	Atividade
	Descrição
	Material de Apoio

	
	Atividade 4: Análise dos processos implantados 

(Responsável: RT regional) 

Tempo: 30 minutos 
	1. Identificar processos já implantados na organização da Rede através da PAS

2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores

3.  Estabelecer ações (se necessário)
	Apresentação PowerPoint® SES 

Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica)

PrevineBR e SISPACTO

	
	Atividade 5: Padronização de processos 

(Responsável: RT regional) 
 
Tempo: 1 hora e 30 minutos 

	1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados

2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS: 
· Padronização de ferramentas de Autocuidado Apoiado nas linhas de cuidado
· Padronização do Instrumento - Plano de Autocuidado Apoiado na APS/AAE
· Padronização dos programas, atividades e ações no contexto municipal que dialogam com o Autocuidado Apoiado.

3. Estabelecer ações 
	Procedimentos Operacionais Padrões (POP)

Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica) 


 


	
	Atividade 6: Implementação dos processos

(Responsável: RT regional) 
 
Tempo: 30 minutos
	1. Identificar como apoiar às equipes para a implementação dos processos padronizados

2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos

3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos
	Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica) 
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